

DODATOK č.1

Zmluve o dielo č. 008/2010/GER

1. Článok Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Gerlachov
Hlayná 110
059 42

Zastúpená: Ing. Michal Ryša - starosta obce
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu:
IČO: 00326151
DIČ: 2021212666
e-mail: ocu@obecgerlachov.sk

a

Zhotoviteľ: BBF Building, s.r.o.
SNP 264/3, 059 21 Svit

Zastúpená : Ing. Jozef Babjak - konateľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Kamil Čabala
vo veciach technických: Ing. Kamil Čabala
vo veciach finančných: Ing. Kamil Čabala

Bankové spojenie: VÚB a.s.
číslo účtu:
IČO: 44 460 694
IČ DPH: SK 202 274 1952
DIČ: 202 274 1952

Spoločnosť BBF Building s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sro, vložka č. 20820/P.

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou Zmluvu o dielo 008/2010/GER na zhotovenie časti diela „**Revitalizácia centrálnej zóny obce Gerlachov**“ podľa cenovej ponuky zhotoviteľa.
2. V priebehu trvania Zmluvy o dielo vznikla potreba úpravy jej jednotlivých ustanovení a to na podklade požiadavky objednávateľa.
3. Za tým účelom uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok.

Čl. II. Predmet dodatku

1. Za účelom naplnenia účelu tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo.
2. Článok 4 bod 1 Zmluvy o dielo :
cena celkom bez DPH: 299.236,31,- Eur
DPH 19%: 56.854,90,- Eur
Cena celkom s DPH 356.091,21,- Eur

sa nahrádza
 cena celkom bez DPH: 299 243,37,- Eur
 bez 19% DPH: 56 856,24,- Eur
 cena celkom s DPH: 356 099,61,- Eur

3. Zmluvná cena je týmto dodatkom navýšená o sumu 8,40 eur s DPH, a to z dôvodu matematického zaokrúhlenia jednotkových cien na 2 desatinné čísla podľa pokynov Ministerstva pôdohospodárstva, rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Stavebný objekt	Zmluvná cena s DPH	NAHRÁDZA SA	Dodatok k zmluve cena s DPH	
Cena celkom	356 091,21			356 099,61
SO 01 Komunikácie	71 996,65			72 008,29
SO 02 Chodníky	91 561,21			91 558,40
SO 03 Úprava verejných priestranstiev	160 155,28			160 153,90
SO 04 Rekonštrukcia lávky pre peších	14 815,19			14 815,43
SO 05 Rekonštrukcia zastávky SAD	17 562,88		17 563,59	

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

- Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
- Zmeny a doplnky tohto dodatku je možné robiť len písomne prostredníctvom štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán.
- Tento dodatok je vypracovaný v 6 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane objednávateľ a 3 vyhotovenie zhotoviteľ a 2 vyhotovenia organizácia poskytujúca príspevok z fondov EÚ.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne po dôkladnom oboznámení sa s jeho obsahom a dôsledkami a nie sú im známe okolnosti, pre ktoré by platnosť tohto dodatku mohla byť spochybnená.

Prílohy:

- a) položkový rozpočet – nové položky

Za objednávateľa:

V Gerlachove, dňa 7.4.2011

Za objednávateľa:

Ing. Michal Ryša
starosta



Za zhotoviteľa:

Vo Svite, dňa 4.4.2011

Za zhotoviteľa

Ing. Jozef Babjak
konateľ

BB Building s.r.o.
 SNP 294/0
 059 21 SVIT
 IČO: 44 460 694
 IČ DPH: SK2022741952