

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 05/2018

„GERLACHOV, ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE”

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ	:	Obec Gerlachov
Sídlo:	:	Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov
Zastúpený	:	Mgr. Ján Hroboň - starosta obce
IČO	:	00 326 151
DIČ	:	2021212666
tel./fax	:	52/7756203
e-mail	:	starosta.gerlachov@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **STAVTECH BB, s.r.o.**
Sídlo: Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11
Registrácia: Okresného súdu Banská Bystrica , oddiel: Sro, číslo vložky 28575/S
IČO: 48 299 910
DIČ: 2120122796
IČ DPH: SK 2120122796
Štatutárny orgán: Žiško Ján, konateľ
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Žiško Ján
Kontaktná osoba vo veciach technických: Žiško Ján
Bankové spojenie: TATRA Banka a.s.
Číslo účtu: SK80 1100 0000 0029 4500 9177
Telefón: 0911 830 704

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

II. Predmet dodatku

2.1

Predmetom dodatku č. 2 je realizácia projektu
„Gerlachov , Rozšírenie kanalizácie“

III. Čas plnenia

3.1

Vzhľadom na poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu formou dotácie pre rok 2019 na projekt : „Gerlachov , Rozšírenie kanalizácie“
bude v roku 2019 realizovaná jeho časť „Gerlachov , Rozšírenie kanalizácie“ v zmysle položkovitého rozpočtu pre rok 2019.

zahájenie prác od : máj 2019

ukončenie prác do : november 2019

IV. Cena diela

4.1

Cena za vyhotovenie diela v rozsahu článku II. a III. je dojednaná dohodou zmluvných strán a je dokladovaná položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č.1

Cena diela bez DPH	87.719,30,-€
DPH 20 %	17.543,86,-€
<hr/>	
Cena celkom s DPH	105.263,16,-€

4.2

Ostatné náležitosti zmluvy o dielo č. 05/2018 zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.2 je položkovitý rozpočet .

V Gerlachove , dňa 11.04.2019

V Banskej Bystrici, dňa 11.04.2019

za objednávateľa:

za zhotoviteľa :



Kob
Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Žiško Ján
konateľ spoločnosti

 **STAVTECH BB,**
S.r.o.
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 48 299 910 IČ DPH: SK2120122796

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Gerlachov, rozšírenie kanalizácie
 Objednávateľ: Obec Gerlachov
 Zhotoviteľ: STAVTECH BB, s.r.o.

Datum: 11.4.2019
 Projektant: Ing. Peter Nemec
 Spracoval: Žiško Ján

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN
	Gerlachov, rozšírenie kanalizácie							
	SO 01 Splašková kanalizácia	37 406,65	7 481,33	44 887,98	0,00	37 406,65	0,00	0,00
	SO 02 Napojenie odberného miesta	9 776,72	1 955,34	11 732,06	0,00	9 776,72	0,00	0,00
	PJ 0101 Strojno-technologické zariadenia ČS, časť technológia	33 132,00	6 626,40	39 758,40	0,00	33 132,00	0,00	0,00
	PJ 0102 Strojno-technologické zariadenia ČS, časť elektro	7 403,93	1 480,79	8 884,72	0,00	7 403,93	0,00	0,00
	Celkom	87 719,30	17 543,86	105 263,16	0,00	87 719,30	0,00	0,00

STAVTECH BB,
 S.r.o.
 Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
 IČO: 48 299 910 IČ DPH: SK2120122796

